



Møde i den politiske styregruppe for Kongelunden

Fredag 24.4. kl. 10-12

14. april 2020
Side 1 af 3

Dagsorden:

1. Borgmester Jacob Bundsgaard byder velkommen

2. Tidsplan for projekt og forundersøgelse

a) Gennemgang og drøftelse af delementerne i tidsplanen, herunder:

- Den overordnede tidsplan de næste fem år
- Beslutningsgang det næste år (forundersøgelsen)
- Leverancer og milestones det næste år (forundersøgelsen)
- Undersøgelser vedr. driftsmodel. Status og hovedfokus
- Undersøgelser vedr. arkitektkonkurrence og udviklingsplan
- Outdoor og bæredygtighed
- Dialog med brugerne i området. Status og fremadrettet proces

b) Godkendelse af de overordnede principper i tidsplanen

Se bilag A

3. Kommunikationsstrategi

Orientering om næstkommende offentliggørelser og drøftelse af den politiske styregruppes opgaver ifm. møder og presse

4. Sekretariatets etablering

Orientering om sekretariatets etablering, herunder ansættelser

5. Politisk følgegruppe og fagligt advisory board

Orientering om den politiske følgegruppe (er sammensat) og fagligt advisory board (sammensættes senere)

6. Udvikling af visuel identitet og hjemmeside

Orientering om status og mulighed for drøftelse. Herunder vedr. samarbejdet med stadsarkivet om fejring af 100 års jubilæum.

Se bilag B (materialet er foreløbigt og under udvikling – medtaget for en indledende forventningsafstemning)

7. Eventuelt

BORGMESTERENS AFDELING

Kongelundens Sekretariat
Aarhus Kommune

Kongelundens Sekretariat
Rådhuspladsen 2
8000 Aarhus C
+45 3055 4788

Direkte e-mail:
kongelunden@aarhus.dk

Sag: 20/020250-2



Referat:

14. april 2020
Side 2 af 3

Ad 2:

TRS præsenterede overordnede tanker om visionen og projektet. Vi har med Kongelunden mulighed for at løfte vigtige samfundsmæssige agendaer. Herunder kan det også i kølvandet på Corona bidrage til beskæftigelsen, bl.a. på kort sigt med opgaver til rådgiverbranchen. FN's verdensmål er et godt udgangspunkt for at fortælle, hvad vi gerne vil med Kongelunden – flere af målene er helt oplagte for projektet.

Tidsspændet i kongelundsprojektet: Om 5 år skal de store anlæg gerne stå færdige, men i mellemtiden skal Kongelunden også have et liv. Det har området allerede, og vi skal arbejde med, at det liv bliver mere synligt og løbende udvikles. Vi skal have traditionelle borgermøder, men vi skal i endnu højere grad inddrage borgere og kreative kompetencer i events og skabelse af selve området.

Tidsplan:

Spor 1 indeholder det, der handler om hele det store område Kongelunden og om inddragelsen af offentligheden. Herunder hører blandt andet møder med brugere og borgere, åbningskonference og arkitektkonkurrence. Spor 2 er det analytiske spor, hvor bl.a. ejerskabs- og driftsmodel for Atleion undersøges.

Det blev efter præsentationen drøftet, om nogle af sekvenserne i tidsplanen kunne kortes lidt ned. Der blev spurgt til om fase 2, som løber fra 2021-2024 kan være lidt kortere. Tidsplanen er udarbejdet under hensyntagen til nogle relativt tunge myndighedsprocesser i MTM vedrørende lokalplaner, kommuneplan, myndighedsopgaver og eventuelt VVM. Sekretariatet undersøger forud for næste møde i den politiske styregruppe sammen med MTM, om der er mulighed for en ekstraordinær hurtig gennemførelse af myndighedsarbejdet, eller om der på anden vis kan kortes ned i tidsplanen.

Der er enighed om, at borgerinddragelsen skal være så bred som muligt. Hvor tidligere proces primært har involveret borgere og aktører i og i nærheden af området, vil vi gerne have borgere og kreative kræfter i hele Aarhus involveret. Sekretariatet undersøger muligheden for at gennemføre en indledende arkitektkonkurrence.

Ad 3:

Forskellige milepæle i projektet kræver offentlighed, hvor den politiske styregruppe meget gerne må være repræsenteret. Sekretariatet involverer den politiske styregruppe. Tidsplanen skal opfattes som dynamisk, og det er bl.a. sekretariatets rolle at gribe de muligheder, der opstår undervejs i processen. Sekretariatet undersøger muligheden for gennemførelse af et virtuelt borgermøde på denne side af sommerferien.

Der var generelt enighed om, at TRS skal være billedet på Kongelunden og gennemgående figur, særligt i den indledende fase. HL og JBS skal have mulighed for at ha-



ve rolle ved vigtige milestones. Borgmester og rådmænd aftaler selv rollefordeling og den politiske følgegruppe involveres på relevante tidspunkter.

14. april 2020
Side 3 af 3

Sekretariatet gennemfører inden næste møde i den politiske styregruppe en mere detaljeret kortlægning af rollefordeling i forbindelse med de forskellige arrangementer, presseomtale mv.

Ad 5:

Der blev spurgt til følgegruppens rolle. Jf. byrådsbeslutningen 11. marts har følgegruppen ikke beslutningskompetence, men den har en væsentlig opgave i at følge processen, levere input undervejs og sikre forankring i det politiske bagland. Der planlægges efter at følgegruppen mødes tre gange årligt, startende juni 2020.

Følgegruppen:

Dorthe Borgkvist (UFP)

Eva Borchorst Mejnertz (R)

Hans Skou (V)

Jan Ravn Christensen (SF)

Knud N. Mathisen (DF)

Liv Gro Jensen (AL)

Mette Skautrup (KF)

Peter Hegner Bonfils (EL)

Steen B. Andersen (S)

Det fremgår af byrådsbeslutningen 11. marts, at hvert enkelt parti har mulighed for en plads i følgegruppen. Det har været gruppeformændenes opgave at udpege medlemmer fra deres parti til følgegruppen.

Tanken med advisory board er at få nogle faglige profiler, der kan levere sparring og bidrage til italesættelse af projektet. Der arbejdes videre med muligheden.

Ad 6:

Sekretariatet er i gang med hjemmeside og en grafisk identitet til projektet. Der er brug for et sted, hvor borgere kan finde information om projektet. Der gennemføres en trinvis indfasning af sitet og identitet. Bl.a. med henblik på at kunne videreudvikle begge dele sammen med brugere og stakeholders i løbet af året.