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Projektorganisering for omdannelsen af Musikhusparken

Omdannelsen af Musikhusparken, udvidelsen af Aros med The Next Level og ombygningen af Brobjergskolen er projekter, som er tæt forbundet. Lars Davidsen vil fungere som tværgående projektchef med ansvar for, at der koordineres på tværs af de tre projekter. I det følgende beskrives projektorganiseringen for Musikhusparken samt koblingen til The Next Level.

Styregruppe
Styregruppen har det overordnede ansvar for projektet, herunder økonomi, tidsplan, kommunikation og borgerinddragelse. Alle væsentlige beslutninger vedr. projektet skal forelægges styregruppen. Styregruppen mødes ca. hver 6 uge og som udgangspunkt via Teams.
 
Forslag til styregruppemedlemmer
· Charlotte Storm Gregersen, Direktør for Kultur og Borgerservice (formand)
· Lars Davidsen, Kulturchef (projektchef)
· Jan Christensen, Musikhusdirektør 
· Luise Pape Rydahl, Forvaltningschef Plan, Byggeri og Miljø
· Anne Mette Boye, Stadsarkitekt  
· Astrid Bruus Thomsen, Realdania
· Ditte Marquard Jessen, Realdania
· Rebecca Matthews, ARoS

Projektgruppe
Projektgruppen er sagsforberedende for styregruppen og sørger for projektets fremdrift. Bemandingen af projektgruppen kan ændres undervejs i forhold til skiftende behov som projektet skrider fremad. Herudover kan projektgruppen nedsætte underarbejdsgrupper til at arbejde med specifikke opgaver. 

Lars Davidsen og Jan Christensen deltager i projektgruppen på ad hoc basis afhængigt af dagsordenen. Kommunikations- og pressechefen fra MKB deltager i projektgruppen ifm. planlægning af borgerinddragelsesprocessen. 

I arbejdsgruppen sidder repræsentanter for Musikhuset og Godsbanens Driftsorganisation. Det skyldes, at Musikhuset i dag har ansvaret for drift af Musikhusparken, mens Godsbanens Driftsorganisation har ansvar for bygningsdrift af Ridehuset, Officerspladsen og Brobjergskolen.

Herudover sidder der en repræsentant fra Mobilitet, Anlæg og Drift i Teknik og Miljø, som skal sikre koordinering mellem projektets fokus på bynatur, biodiversitet og klimatilpasning og den grønne dagsorden i resten af byen.

Faste projektgruppemedlemmer
· Kristian Harbo Jeppesen, Kultursekretariatet (projektleder)
· Jesper Kjær, Musikhuset
· Tina Hjardgaard, Godsbanens Driftsorganisation
· Carsten Lützen, Plan, Byggeri og Miljø
· Sarah Østergaard Brun, Mobilitet, Anlæg og Drift
· Jakob Hvam, ARoS
· Ane-Lene Kjølby, Bygherrerådgiver, Kuben Management
· Nana Ussing Lunøe, Kuben Management
· Nina Kruse Søland, MKB

Sekretariat
Sekretariat for styregruppen og projektgruppen:
· Ane-Lene Kjølby, Bygherrerådgiver, KUBEN Management
· Nina Kruse Søland, MKB

Ane-Lene har ansvar for kontakten til samtlige eksterne rådgivere og øvrige leverandører til projektet. Nina har ansvar for interne arbejdsgange og sagsfremstilling rettet mod projektet, kommunen og byrådet mv. 

Politisk følgegruppe
Der er ifm. Next Level nedsat en politisk følgegruppe bestående af Kulturudvalget, rådmanden for Kultur og Borgerservice, Salling Fondene samt Aros’ bestyrelse. Følgegruppen holdes løbende orienteret om begge projekters fremdrift. 

Referencegruppe
Der er mange interessenter, som skal involveres i processen, herunder de mange kulturinstitutioner, som omkranser parken. Dette kan gøres ved at nedsætte en referencegruppe, hvor der løbende informeres om projektet.

Kobling mellem Musikhusparken og The Next Level
De to projekter har særskilte styregrupper, arbejdsgrupper og referencegrupper, men der er overlap i bemandingen af grupperne, jf. figuren neden for.
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