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Tidsplan for udvikling af linjen i avanceret klinisk sygepleje pa kandidatuddannelsen i Sygepleje pa Aarhus

Universitet.

Dato/deadline | Handling

1 Produkt

Fase 0 og 1 —grundlag, rammer for revision, projektopstart

15. nov.- 7. Intern afklaringsfase; Institutledere, Justering af udkast til tidsplan og kommissorier
dec. 2017 dekanat, fakultetsledelse

20. dec. 2017 | Studienaevnsmgde Intern projektgruppe nedsattes

Januar 2018 Projektgruppemade Fordeling af opgaver

5. feb. 2018 Indledende radgivningsgruppemegde Afklaring af rammer for udviklingsarbejdet

Aftaler om videre proces
Afklaring af mulighed for finansiering af udviklingsfase

Fase 2 — Analyse og beslutningsoplaeg

Jan-feb 2018 Afklaring af gkonomiske implikationer | Udkast til businesscase
baseret pa forelabigt kassogram
Mar 2018 Udvidet studienavnsmgde (med Godckendelse af businesscase og forelpbigt kassogram

institutledere)

Fase 3 ~ Outcome, kursus- og preveudvikling

F2018 Workshop: projektgruppe og Udkast til formalsformulering, kompetenceprofil,
radgivningsgruppe Optagelseskriterier og prioritering af anspgere.
Struktur og ECTS.
Idekatalog til kurser og prover
Evalueringsplan
April-juni Kursus- og preveudvikling Udkast til kursus- og provebeskrivelser
2018 Justeret businesscase
Juni 2018 Plan og mode! for etablering af Oplag til institutleder
kliniksamarbejde
Sept 2018 Udvidet studienaevnsmade (med Godkendelse af revideret businesscase og evt. justeret
institutleder) kassogram
Sept. 2018 Studieordningsudkast samles Udkast til studieordning fremsendes
Fase 4 - Samling og hgring af studieordning
Okt. 2018 Radgivningsgruppemade Kommentarer til udkast til studieordning
Okt. 2018 Studienavnet Godkendt udkast til studieordning
Nov. 2018 Dekanat Godkendt studieordning

Fase 5 - Implementering

E2018 Praktisk forberedelse / Aftaler med eksterne parter ift. klinisk undervisn ing
implementeringplan Lokaler, underviserressourcer
E2018 Studieadministrativ implementering Studieordning i EDDI og STADS

£2018-F2019

Rekruttering

Rekrutteringsplan og ~materiale, informationsmader, mv.
Involvering af radgivningsgruppe

1. mar. 2019 Ansogningsfrist
1.sep. 2019 Studiestart




