

Projektets 3 hovedaktiviteter

1

Q1 + Q2 2025

Etablering af et partnerskab for rekruttering af Region Sjællands kommuner til DDH

2

Q3 2025 – 2027

DDH vejledning i offentlige sundhedsapps

3

Q3 2025 – 2027

Kommunale services og IT-løsninger gennem DDH

Projektperiode: 2025-2027