

TIDSPLAN - UDBUD MED FORHANDLING

Tidspunkt	Begivenhed
1. juni 2025	Markedsundersøgelse
Uge 26-31	Udarbejdelse af udbudsstrategi
1. august 2025	Udarbejdelse af udbudsmateriale
31. marts 2025	Ordinære kontraktperiode på 4 år udløber (beregnet ud fra, at kontrakten er underskrevet den 1. april 2021)
31. december 2025	Kontrakten kan forlænges med et varsel på 3 måneder (Kontraktens pkt. 31)
6. februar 2026	Udbudsbekendtgørelsen sendes til offentliggørelse
26. februar 2026, kl. 10:00	Sidste frist for indlevering af spørgsmål forud for ansøgning om prækvalifikation
2. marts 2026	Sidste frist for udsendelse af rettelsesblade forud for prækvalifikation
9. marts 2026, kl. 10:00	<u>Ansøgningsfrist</u>
9. marts - 16. marts 2026	Ansøgningerne gennemgås og vurderes for konditions-mæssighed. Hvis vi modtager flere ansøgninger end [minimum tre, men evt. udvælge fire], vil der tilsvarende skulle foretages en udvælgelse. Der udarbejdes underretningsbreve om prækvalifikationens udfald.
16. marts 2026	Prækvalifikation (Udfaldet af prækvalifikationen offentliggøres til ansøgerne)
31. marts 2026	Kontraktperiode med 1 års forlængelse udløber (beregnet ud fra, at kontrakten er underskrevet den 1. april 2021)
9. april 2026, kl. 10:00	Sidste frist for indlevering af spørgsmål forud for indlevering af tilbud
13. april 2026	Sidste frist for udsendelse af rettelsesblad
20. april 2026, kl. 10:00	<u>Tilbudsfrist</u>
20. april - 24. april 2026	Det indledende tilbud gennemgås og vurderes for konditions-mæssighed. Herudover gennemgås det indledende tilbud for forhold, som der bør indgå i det første forhandlingsmøde. Dagsordenen for forhandlingsmøde udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet.

TIDSPLAN - UDBUD MED FORHANDLING

4. og 5. maj 2026	Første forhandlingsmøde
6. - 11. maj 2026	Der udarbejdes et referat over forhandlingerne. Herudover kan forhandlingerne have ført til, at udbudsmaterialet skal revideres. Referat samt evt. revideret udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne ca. 11. maj 2026. Herudover opfordres tilbudsgiverne i referatet til at udarbejde og aflevere et revideret tilbud.
26. maj 2026, kl. 10:00	Indlevering af revideret tilbud samt evt. dokumentation for oplysninger i ESPD
26. - 1. juni 2026	Det reviderede tilbud gennemgås og vurderes for konditions-mæssighed. Herudover gennemgås det reviderede tilbud for forhold, som der bør indgå i et evt. andet forhandlingsmøde. Dagsorden for forhandlingsmøde udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet.
8. og 9. juni 2026	Andet forhandlingsmøde
10. - 15. juni 2026	Der udarbejdes et referat over forhandlingerne. Herudover kan forhandlingerne have ført til, at udbudsmaterialet skal revideres. Referat samt evt. revideret udbudsmateriale sendes til tilbudsgiverne ca. den 15. juni 2026. Herudover opfordres tilbudsgiverne i referatet til at udarbejde og aflevere endeligt tilbud. Hvis forhandlingerne ikke er afsluttet, kan forhandlingerne genoptages. Tilbudsgiverne skal således ikke aflevere et endeligt tilbud, men derimod et revideret tilbud.
	Kontrakten kan opsiges med et varsel på 6 måneder (Kontraktens pkt. 31)
27. juli 2026, kl. 10.00	Indlevering af evt. revideret tilbud
27. juli - 14. august 2026	Det reviderede tilbud gennemgås og vurderes for konditions-mæssighed. Herudover gennemgås det reviderede tilbud for forhold, som der bør indgå i evt. forhandlingsmøde eller i et endeligt tilbud. Dagsorden for evt. forhandlingsmøde, eller oplæg til skriftlig forhandling udarbejdes og sendes til tilbudsgiverne. Hvis der er mundtligt forhandlingsmøde, sendes referatet til tilbudsgiverne ca. 1 uge forud for forhandlingsmødet.
14. august 2026	Opfordring til endeligt tilbud
31. august 2026, kl.10:00	<u>Tilbudsfrist - endeligt tilbud</u>

TIDSPLAN - UDBUD MED FORHANDLING

31. august - uge 39 2026	Tilbudsevaluering Udarbejde evalueringsrapport samt underretningsbreve om udfaldet af udbudsforretningen. Hvis der ikke er indhentet dokumentation for oplysningerne i ESPD, skal det indhentes her.
3. september 2026	Kick-off tilbudsevaluering
3. - 15. september 2026	Gennemgang tilbud, samt udfylde støtteark (point og begrundelse) (DDH)
16. - 18. september 2026	Udkast evalueringsrapport (MOWE)
21. september 2026	Kommentering evalueringsrapport (DDH)
21. september 2026	Final evalueringsrapport (MOWE)
21. september 2026	Offentliggøre tildelingsbeslutning
Uge 39 2026	Forventet orientering om resultatet af udbudsforretningen. <i>(Stand still-perioden på 10 kalenderdage begynder at løbe.)</i>
Uge 39 - uge 40 2026	Kontrakten med bilag kan klargøres til underskrift.
Uge 40 2026	Stand still-periode på 10 kalenderdage udløber og kontraktindgåelse
Uge 40 2026	Offentliggørelse af bekendtgørelse om indgåelse af kontrakt Efter underskrift af kontrakten og når bekendtgørelsen er offentliggjort, løber der en klagefrist på 45 dage. Herefter kan indgåelse af kontrakten alene påklages af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.
Uge 41 2026 - 31. marts 2027	Implementeringsfase (ny kontrakt)
31. marts 2027	Kontraktperiode med 2 x 1 års forlængelse udløber (beregnet ud fra, at kontrakten er underskrevet den 1. april 2021)